נספח ד'

מס	תאור	משך	קשר
1	חפירה מגרש 1		
2	חפירה מגרש 2		
3	קידוח כלונסאות מבנה 1		
4	קידוח כלונסאות מבנה 2		
5	שלד מבנה 1		
6	שלד מבנה 2		

שבועות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34